

Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 30.3. 2017

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Město Letohrad**
zastoupené Petrem Fialou – starostou města
Václavské náměstí 10, 561 51

Letohrad

IČ: 00279129
DIČ: CZ00279129

- 1.2. Zhotovitel: **Milan Zámotný**
Sumrakov 67, Strmilov 378 53
IČ: 64526305 DIČ: CZ 7007034353
Zapsaný: Živnostenský úřad Telč č.j.: ZIV/162/2012/Ca/3
Bankovní spojení : Fio banka
Číslo účtu: 2600340921/2010

**„Oprava parkové zdi v zámeckém parku v Letohradě IV.a
III. etapa“.**

Obě strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na doplnění čl. II.1. Předmět veřejné
zakázky, čl. III.2. Doba plnění a na čl. IV.1. Cena za dílo:

II.1. Předmět veřejné zakázky

- 2.1. Předmětem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.3. 2017 je provedení ucelené části etapy v roce 2018 sestávající III.etapy - úseku „B 5“ o délce 37,6 m a úseku „B 6“ o délce 27,2 m na p.p.č. 223/1.

III.2. Doba plnění

- 3.2. Doba plnění 2. etapy díla 2018 bude od 1.6. do 31.10.2018

IV. Cena za dílo

- 4.1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran.

- 4.3. Rekapitulace celkové ceny:

Cena celkem bez DPH za IV.a III. etapu
samostatné DPH 21%
Cena celková vč.DPH za IV. a III. etapu

3 879 076,00 Kč
814 606,00 Kč
4 693 682,00 Kč


- #### 4.6. Cena za zhotovení díla podle článku II. v roce 2018

Celkem s DPH: 2 023 929,50 Kč

- nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran,
- tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy,
- je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel po jednom vyhotovení

V Letohradu dne 16.3.2018

zhotovitel
Milan Zámotný



Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí	Okres Ústí nad Orlicí	Obec Letohrad	Podpis Číslo Razítko
Kat. území Letohrad	Mapový list č. ŽAMBERK 8-3/41	Měřítko platné pro rám 198 x 277 mm 1:2000	
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY			
Slav k 07.03.2018 14:15:02	Vyhotovil Vyhotoveno dálkovým přístupem	Dne 07.03.2018 14:28:35	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava parkové zdi v zámeckém parku v Letohradě, III. etapa

Objekt: B.5 - B.5

CC-CZ:

Datum: 20.10.2016

1č:

DIČ:

1Č:

ĐIČ:

ič:

DIČ:

1č:

DIČ:

Poznámka:

839 716,00

Ostatní náklady

839 716.00

176 340,36
0,00

1016056.40

Projektant

! Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava parkové zdi v zámeckém parku v Letohradě, III. etapa

Objekt: B.5 - B.5

Místo:

Datum:

20.10.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

839 716,00

839 716,00


839 716,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

839 716,00

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains some faint, illegible text and numbers, possibly a date or reference number.

ROZPOČET

Stavba: Oprava parkové zdi v zámeckém parku v Letohradě, III. etapa

Objekt: B.5 - B.5

Místo:

Datum: 20.10.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

839 716,00

HSV - Práce a dodávky HSV

839 716,00

2 - Zakládání

839 716,00

1	K	A.2	Bourací práce a skládkování odpadu - kamenná zed'	m3		1 000,00	
					2,340		
2	K	A.4	Drobné zednické práce - čistění, spárování, začistění	m2		700,00	
3	K	A.5	Drobné zednické práce - doplnění uvolněného zdiva	m3	0,732	11 000,00	8 052,16
					1,404 * 0,4 * 1,3	0,732	
4	K	A.6	Zednické práce - dostavba chybějící části zdi, nově vystavěno, zpevnění základů	m3	6,000	3 000,00	18 000,00
					30 * 0,4 * 0,5	6,000	
5	K	A.7	Zednické práce - dostavba zcela chybějící zdi nebo nově vystavěno	m3	72,192	11 000,00	7 941,12
					37,6 * 0,6 * 3,2	72,192	
6	K	A.8	Zednické práce - zakrytí zdi deskou, pozední věnec	m3	1,504	13 000,00	19 552,00
					37,6 * 0,5 * 0,08	1,504	

SEKCE ZÁMĚSTNÝ
7
678 54 3 777 2 43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava parkové zdi v zámeckém parku v Letohradě, III. etapa

Objekt: B.6 - B.6

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

832 953,00

0,00

Cena bez DPH

832 953,00

DPH základní

21,00%

ze

832 953,00

174 920,13

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 007 873,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava parkové zdi v zámeckém parku v Letohradě, III. etapa

Objekt: B.6 - B.6

Místo:

Datum:

20.10.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

832 953,00

HSV - Práce a dodávky HSV

832 953,00

2 - Zakládání

832 953,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

832 953,00

CELKEM ZAPLOSTEN
20.10.2016
70 00 51.0000
60:04028003 077724443

ROZPOČET

Stavba: Oprava parkové zdi v zámeckém parku v Letohradě, III. etapa

Objekt: B.6 - B.6

Místo:

Datum: 20.10.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							832 953,00

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

1	K	A.2	Bourací práce a skládkování odpadu - kamenná zed'	m3	73,98	1 000,00	73 980,00
27,2*0,6*3,2+27,2*0,8*1					73,98		
5	K	A.3	Bourací práce a skládkování odpadu - betonová zakrytová deska	m3	1,63	1 000,00	1 630,00
27,2*0,1*0,6					1,63		
2	K	A.6	Zednické práce - dostavba chybějící části zdi, nově vystavěno, zpevnění základů	m3	21,76	3 000,00	65 280,00
27,2*0,8*1					21,76		
3	K	A.7	Zednické práce - dostavba zcela chybějící zdi nebo nově vystavěno	m3	60,93	11 000,00	670 230,00
27,2*0,7*3,2					60,93		
4	K	A.8	Zednické práce - zakrytí zdi deskou, pozední věnec	m3	1,679	13 000,00	21 833,00
23,32*0,9*0,08							

MILAN ZÁMEČNÝ
37
378 33 STRATILOV
601 643 28333 27772 4043