

# VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí

Jamnė nad Orlicí 136, 561 64 Jablonné nad Orlicí

## DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo čís. 2015/11

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Zhotovitel: **VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí**

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1679

Sídlo: Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

zastoupený: Josefem Mikyskou, ředitelem a jednatelem společnosti

ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Michal Mikyska, MBA, jednatel společnosti

Milan Černohous, jednatel společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michal Mikyska, MBA, technický náměstek, aut.ing.

Bc. Václav Hebr, výrobní náměstek, aut.tech.

Martin Řehák, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB Žamberk, č. účtu: 162414310/0300

IČ: 45537186

DIČ: CZ45537186

tel.: 465 649 115, 465 649 274

E-mail: vakstav@vakstav.cz

(dále jen zhotovitel)

#### 1.2. Objednatel: **Město Letohrad**

Sídlo: Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad

zastoupený: Petrem Fialou, starostou města

ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Petr Fiala, starosta města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vlastimil Mlynář – vedoucí odboru majetku a investic

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1323896379/0800

IČ: 00279129

DIČ: CZ00279129

(dále jen objednatel)

### 2. Předmět smlouvy

**Červená - kanalizace a ČOV k.ú. Červená**

### 3. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č.1:

V Čl. III. smlouvy Doba plnění bodu 3.1. se mění poslední věta takto:

Realizace konečných úprav povrchů asfaltovým betonem na všech stokách v termínu 04/2017 – 20.6.2017.

Čl. 4. smlouvy Cena díla bod 4.1. se mění takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Původní cena bez DPH: | 9 689 607,- Kč  |
| Změnový list č. 1     | - 227 416,- Kč  |
| Změnový list č. 2     | + 428 536,- Kč  |
| Změnový list č. 3     | + 419 028,- Kč  |
| Změnový list č. 4     | + 165 242,- Kč  |
| Změnový list č. 5     | + 399 962,- Kč  |
| Nová cena bez DPH:    | 10 874 959,- Kč |

Cena díla se mění na základě nových skutečností popsaných ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku. V souvislosti se změnovým listem č. 5 se mění dílčí termín dokončení asfaltových povrchů.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.


Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele.

Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady města Letohrad dne 30.5.2017 usnesením č.253/2017

V Letohradě

dne: 31.5.2017

Za zhotovitele:



Josef Mikyska

jednatel společnosti

**VAKSTAV**  
spol. s r.o.  
Jablonné n. Orlicí  
-2-

Za objednatele:



Petr Fiala

starosta města

MĚSTO LETOHRAD  
Václavské náměstí 11  
561 51 Letohrad  
IČO: 00279129