

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.7.2019

**Objednatel:**

Sídlo:

Zastoupení:

IČO:

DIČ:

**Město Letohrad**

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad

Petr Fiala, Ing. Josef Franc

00279129

CZ00279129

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

**BROMACH spol. s r.o.****Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun**

zapsaný v OR MS v Hradci králové, oddíl C, vl.č. 20564

Tomáš Brokeš, prokurista

27467520

CZ27467520

Název stavby: „Rekonstrukce č.p. 42 Komenského, Letohrad – 1. etapa“

**Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo takto:**

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna v rozsahu prováděných prací v bytě č. 3.3 o výměnu sádkokartonových konstrukcí a zateplení stropů dle zápisu z provedené prohlídky stropních konstrukcí v bytě č. 3.3 dne 09.01.2020, na základě vzájemné dohody smluvních stran

### III Cena

|                               |                     |            |
|-------------------------------|---------------------|------------|
| Cena díla se zvyšuje o        | 196.121,06          | Kč bez DPH |
| Cena díla dle dodatku č.1 SOD | 4.256.396,83        | Kč bez DPH |
| Cena bez DPH                  | 4.452.517,89        | Kč bez DPH |
| DPH 15%                       | 667.877,68          | Kč         |
| <b>CELKEM vč. DPH</b>         | <b>5.120.395,57</b> | <b>Kč</b>  |

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel

V Lanškrouně, dne 22.1.2020

objednatel:

MĚSTO LETOHRAD  
Václavské náměstí 10  
561 51 Letohrad  
IČO: 00279129  
Petr Fiala, starosta

zhotovitel:

**BROMACH spol. s r.o.**  
stavební společnost Lanškroun  
BROMACH spol. s r.o. tel./fax: 465 323 929  
Dobrovského 83/III mob.: 603 531 317  
563 01 Lanškroun e-Mail: bromach@bromach.cz  
IČO: 27467520, DIČ: CZ27467520  
Tomáš Brokeš, prokurista