

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 16048**uzavřené dne 24. 10. 2016**

podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“),

1. Smluvní strany

1.1. **Město Letohrad**, se sídlem Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, IČ: 00279129, jejímž jménem jedná: Petr Fiala, starosta města

(dále jen objednatel),

a

1.2. **Equica, a.s.**, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis: B 7407, IČ: 26490951, DIČ: CZ26490951; bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; číslo účtu: 27-7727020207/0100, jejímž jménem jedná: Bc. Vladimír Matějčík, obchodní ředitel na základě plné moci ze dne 5. 11. 2014;

(dále jen zhotovitel).

2. Předmět Dodatku

2.1. Obě smluvní strany se z důvodu rozšíření požadavků na technologické řešení projektu ze strany objednatele o oblast finančního řízení dohodly na změně předmětu Smlouvy uvedené v článku II, bodě 2 Smlouvy tak, že bod 2 článku II se doplňuje tímto zněním:

2.
 - aktualizace zhotovitelem zpracované Studie proveditelnosti o oblast "finanční řízení" dle funkční a technické specifikace objednatele;
 - aktualizace zhotovitelem zpracovaného podkladu pro vydání Souhlasného stanoviska Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu.

2.2. Obě smluvní strany se z důvodu rozšíření požadavků na technologické řešení projektu ze strany objednatele o oblast finančního řízení dohodly na změně termínu plnění uvedené v článku II, bodě 4 Smlouvy tak, že bod 4 článku II se doplňuje tímto zněním:

4. Aktualizované dokumenty (Studie proveditelnosti a podklad pro vydání Souhlasného stanoviska Hlavního architekta eGovernmentu) budou Objednateli poskytnuty v počtu a vyhotoveních dle požadavků Řídícího orgánu IROP a v jednom vyhotovení pro potřeby Objednatele. Předání a převzetí příslušných dokumentů proběhne tak, aby byly splněny podmínky pro předkládání projektů do IROP, nejdéle však do 2 měsíců od podpisu dodatku č. 2 této smlouvy a za podmínky, že zhotovitel obdrží všechny požadované vstupní podkladové materiály.

2.3. Obě smluvní strany se z důvodu rozšíření požadavků na technologické řešení projektu ze strany objednatele o oblast finančního řízení dohodly na změně ceny plnění uvedené v článku V, bodě 1 Smlouvy tak, že bod 1 článku V se doplňuje tímto zněním:

	Cena bez DPH	Cena s DPH
<i>Aktualizace Studie proveditelnosti včetně aktualizace podkladů pro vydání Souhlasného stanoviska hlavního architekta eGovernmentu</i>	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ustanovení neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po dvou pro každou ze smluvních stran.

- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.

Za zhotovitele:


V Praze, dne 26. 4. 2017



.....
Bc. Vladimír Matějčíček
obchodní ředitel
Equica, a.s.

Za objednatele:

V Letohradě, dne 26. 4. 2017



.....
Petr Fiala
starosta
Město Letohrad

EQUICA
① Projektové řízení
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ: 264 90 951 DIČ: CZ26490951

MĚSTO LETOHRAD ②
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad
IČO: 00279129