

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.7.2019

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupení:

IČO:

DIČ:

Město Letohrad

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad

Petr Fiala, Ing. Josef Franc

00279129

CZ00279129

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

BROMACH spol. s r.o.**Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun**

zapsaný v OR MS v Hradci králové, oddíl C, vl.č. 20564

Tomáš Brokeš, prokurista

27467520

CZ27467520

Název stavby: „Rekonstrukce č.p. 42 Komenského, Letohrad – 1. etapa“

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo takto:**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna v rozsahu prováděných prací v bytě č. 3.1 o výměnu sádkartonových konstrukcí a zateplení stropů dle zápisu z provedené prohlídky stropních konstrukcí v bytě č. 3.1 ze dne 20.11.2019, o výměnu sádkartonového podhledu v chodbě, schodišti a o nerealizované položky na základě vzájemné dohody smluvních stran

III Cena

Cena díla se zvyšuje o	421.137,83	Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	3.835.259,00	Kč bez DPH
Cena bez DPH	4.256.396,83	Kč bez DPH
DPH 15%	638.459,52	Kč
CELKEM vč. DPH	4.894.856,35	Kč

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel

V Lanškrouně, dne 8.1.2020

objednatel:

MĚSTO LETOHRAD
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad
IČO: 00279129

Petr Fiala, starosta

zhotovitel:

BROMACH spol. s r.o.
stavební společnost Lanškroun
BROMACH spol. s r.o. tel./fax: 465 323 929
Dobrovského 83/III mob.: 603 531 317
563 01 Lanškroun e-mail: bromach@bromach.cz
IČO: 274 67 520, DIČ: CZ27467520

Tomáš Brokeš, prokurista